資料5

◎次期障害児・障害者プラン　策定スケジュール　案

年度	令和4年度	令和5年度										
月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

素案づくり → 計画案づくり → 策定

施策推進協議会

委員任期（R4.11-R6.10）

◎8月　施策推進協議会
・現プランの進捗状況の報告
・新プラン策定について
（考え方・方向性の協議・承認）

◎11月
施策推進協議会
・新プラン策定について
（施策の協議・承認）

◎12月
施策推進協議会
・新プランの素案について
（委員意見反映後、
パブコメ実施の承認）

◎3月
施策推進協議会
・新プランの最終案
（原案の了承）

意見交換

【障害者】

◎5月
新プラン　障害当事者アンケート実施

【県民】

◎5月
新プラン　障害者団体との意見交換会

◎6月
現・新プラン　県政モニターアンケート実施
（障害者に関する意識調査）

★ 新プラン公表

◎1月中旬～下旬
※ 新プラン　パブリックコメント実施

【市町村】

市町村　現プラン進捗状況調査

第1回　最終
新プラン県全体のサービス想定
市町村　見込量積算とりまとめ

◎9月
新プラン　市町村ヒアリング

◎5月
新プラン市町村説明会

市町村　新プラン数値目標・サービス見込量設定

◎9月（とりまとめ結果に基づく）
新プラン県全体の想定見込量を市町村に提示

市町村 新プラン数値目標・サービス見込量確定

庁内調整

現プラン進捗状況確認

新プラン目標数値等作成

◎5月【書面】
第1回推進本部幹事会（新プラン）

新プラン施策・数値目標調整・確認

3月中旬
第2回本部会議（新プラン）
【庁議】