
流域治⽔対策アクションプラン【横川流域】（概要版） （令和４年12⽉）

■背景・⽬的
◉気象変動の影響により、全国的に想定を遙かに上回る豪⾬が発⽣し、災害が激甚化しており、今後もこの傾向はさらに⾼まると予想されている。
◉⼭梨県においても、これまで以上に治⽔事業を充実･強化することに加え、河川の流域のあらゆる関係者(⾏政､企業､住⺠)が協働し、｢流域治⽔｣に取り組むことが重要となっている。
◉横川流域において、地域特性に応じた具体的な対策を「アクションプラン」としてとりまとめ、効果的な対策の組み合わせにより、流域治⽔対策を推進する。

■対象降⾬、対象期間、アクションプランの⽬標

対象降⾬は、過去の浸⽔状況を踏まえ、昭和５７年８⽉降⾬とする。

【対象降⾬決定の理由】 昭和５７年８⽉降⾬は、総降⾬量３５８mmの既往最⼤⾬量
を観測しており、横川流域おいて浸⽔被害を発⽣させた。

早急に⼀定の効果を発揮させるべく、現実的に必要な期間を概ね１０年とするが、以降
も継続して取り組みを実施するものとする。

横川流域は、これまでの河川整備により、
⼀定の治⽔安全度を達成しているが、今
後の気候変動を踏まえ、継続した河川改
修と併せて、河川区域外においても⾬⽔
の流出抑制対策や、避難体制の強化など、
流域としての安全度を向上させ、浸⽔被
害の軽減等を⽬指す。

■位置づけ（協議･検討組織等）
⼭梨県流域治⽔推進会議
⼭梨県流域治⽔対策推進基本⽅針

横川流域治⽔検討会
流域治⽔対策アクションプラン【横川流域】

■進捗管理

各実施主体が対策を実施し、流域治⽔検
討会で進捗状況等をとりまとめ、流域治
⽔推進会議に年次報告を⾏う。また、本
アクションプランは、進捗状況及び社会
の動向等を踏まえ、適宜⾒直しを⾏う。

■対策メニューのテーマ

計画（PLAN）

実施（DO）

評価（CHECK）

改善（ACTION）

◉対象降⾬

◉対象期間

◉アクションプランの⽬標
◉年次報告と計画の⾒直し

テーマ 主な内容

テーマ１

氾濫をで
きるだけ
防ぐ・減
らすため
の対策

堤防・護岸整備
河道掘削 等

⾬⽔貯留浸透施設
⽥んぼダム 等

テーマ２

被害対象
を減少さ
せるため
の対策

防災まちづくり
住まい⽅の⼯夫 等

テーマ３

被害の軽
減、早期
復旧・復
興のため
の対策

リスク情報の充実
避難体制の強化 等

流域の
安全度

流域の
安全度

流域の
安全度

富⼠川の掘削
排⽔機場整備
横川の河道掘削

過去 現在 将来

アクションプランの実施に
よる流域の安全度の向上

河川改修の継続に
よる安全度の向上

■検討経緯等
横川流域治⽔検討会（国、県、南アルプス市）
第１回検討会 (令和3年10⽉)⇒ 検討会の設置
第２回検討会 (令和3年12⽉)⇒ 対策の⽅向性
第３回検討会 (令和4年 3⽉)⇒ 対策の具体化
第４回検討会 (令和4年 7⽉)⇒ プラン⾻⼦案(協議)
第５回検討会 (令和4年11⽉)⇒ プラン素案(協議)
第６回検討会 (令和4年12⽉)⇒ プラン(協議)⇒策定

流域治⽔対策アクションプラン【横川流域】

地元住⺠への説明･周知(⾃治会等)

地元企業等への説明、意⾒交換

学識者との意⾒交換

テーマ 対策の⽬的 実施主体

テーマ１ 河川を流れやすくする
⾬⽔の流出を抑制する

国・県・市
国･県･市･企業･住⺠

テーマ２ リスクの低い⼟地への居住誘導や、住まい
⽅の⼯夫により被害対象を減少させる 国･県･市･企業･住⺠

テーマ３ リスク情報の充実、避難体制の強化等によ
り洪⽔時の被害を軽減させる 国･県･市･企業･住⺠

１

集⽔域

氾濫域

氾濫域

河川区域

（横川流域における具体的な対策メニューは次⾴に記載）

流域治⽔の概要（対策イメージ）



■アクションプランの対策メニュー（⼀覧）

流域治⽔対策アクションプラン【横川流域】（概要版） （令和４年12⽉）

【短期：5年、中期：10年、⻑期：10年以降】

【凡例】 □：検討、準備 ■：実施■横川流域図（河川位置図）

２

凡 例

流域界

河 川

短期 中期

テーマ 実施区域 具体的な対策メニュー

実施期間

アクションプラン対象期間
長期

関係機関

開発指導の強化 (市)建設部 ■ ■ ■

防災まちづくり、住まい方の工夫　等
(県)都市計画課､建築住宅課､治水課
(市)建設部 ■ ■ ■

中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表 (県)治水課 ■ — —

多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成・公表 (国)甲府河川国道事務所 ■ ■ ■

＜テーマ２＞

被害対象を減少
させるための対策

氾濫域

洪水氾濫対策　横川の整備 (県)治水課 ■ ■ —

洪水氾濫対策　八糸川の整備 (県)治水課 ■ ■ ■

洪水氾濫対策　西川の整備 (県)治水課 ■ — —

洪水氾濫対策　河道整正や伐木、浚渫の実施 (国)甲府河川国道事務所、(県)治水課 ■ ■ ■

洪水氾濫対策　堤防強化 (国)甲府河川国道事務所、(県)治水課 ■ ■ ■

河川管理施設の適正な運用、維持管理 (国)甲府河川国道事務所、(県)治水課 ■ ■ ■

気候変動を踏まえた治水計画の見直し (国)甲府河川国道事務所、(県)治水課 □ □ ■

段階的なハード整備等の将来計画検討 (国)甲府河川国道事務所、(県)治水課 □ □ ■

公共施設における雨水貯留浸透施設の設置
(市)保健福祉部､建設部､教育委員会
(県)道路整備課､道路管理課､都市計画課 ■ ■ ■

民間施設における雨水貯留浸透施設の設置の促進 (市)産業観光部 ■ ■ ■

公共下水道（雨水）全体計画の見直し、雨水管理総合計画の策定 (市)上下水道局、(県)下水道室 ■ □ ■

公共下水道（雨水）、雨水調節池の設置 (市)上下水道局、(県)下水道室 □ □ ■

排水路の改修、維持管理 (市)建設部 ■ ■ ■

農業用水路の改修、適正な運用、維持管理 (市)建設部、(県)農村振興課、耕地課 ■ ■ ■

田んぼダムの促進 (市)建設部、(県)農村振興課、耕地課 ■ ■ ■

各戸貯留浸透施設の促進 (市)建設部 ■ ■ ■

＜テーマ１＞

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

河川区域

集水域

中小河川における洪水浸水想定区域図の作成・公表（再掲） (県)治水課 ■ — —

多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成・公表（再掲） (国)甲府河川国道事務所 ■ ■ ■

雨水出水浸水想定区域図の作成、内水ハザードマップの作成 (市)上下水道局､総務部、(県)下水道室 ■ ■ —

ハザードマップの改定、避難情報発令対応、防災情報周知 (市)総務部､建設部 ■ ■ ■

まるごとまちごとハザードマップの推進（ハザードの見える化） (市)総務部 ■ — —

防災教育の推進
(市)総務部､教育委員会
(県)防災危機管理課､治水課､教育委員会
(国)甲府河川国道事務所

■ ■ ■

マイ･タイムラインの普及促進 (市)総務部､教育委員会 ■ ■ ■

民間企業との災害時連携や民間施設の避難場所確保の推進 (市)総務部､産業観光部 □ ■ ■

地区防災計画の作成支援、避難訓練の実施 (市)総務部 ■ ■ ■

要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援、避難訓練の実施
(市)総務部､保健福祉部
(県)防災危機管理課 ■ ■ ■

避難行動要支援者ごとの個別避難計画の策定支援
(市)総務部､保健福祉部
(県)防災危機管理課 ■ ■ ■

広域避難を視野に入れた避難先の確保
(市)総務部
(県)防災危機管理課 □ □ ■

広域避難路のリダンダンシー確保 (市)建設部 □ □ ■

小規模事業者への事業継続計画（BCP）策定支援 (市)産業観光部、(県)産業政策課 ■ ■ ■

水道施設、下水道施設の耐水化 (市)上下水道局、(県)下水道室 ■ ■ ■

災害時の生活用水の確保の推進 (市)総務部 ■ ■ ■

大規模水害発生後の早期復旧に向けた災害廃棄物の円滑な処理 (市)総務部､市民部、(県)環境整備課 ■ ■ ■

＜テーマ３＞

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

氾濫域


