

## 第5次男女共同参画計画(R4～R8)策定に向けてのスケジュール

	男女共同参画審議会	男女共同参画推進本部	その他
令和2年度			
R3.2	◇第2回審議会(26日) ・男女共同参画に関するアンケートの結果 ・国 第5次男女共同参画基本計画の概要		
令和3年度			
R3.5		◇部会(10日) ・第5次計画の策定について ・男女共同参画計画関係施策の点検・評価依頼	
R3.6	◇第1回審議会(10日) ・第5次計画の体系案について		
R3.9	◇第2回審議会(上旬) ・第4次計画の進捗状況 ・第5次計画原案の検討、協議		
R3.11	◇第3回審議会(下旬) ・第5次計画素案について		
R3.12		◇幹事会(中旬) ◇推進本部(下旬) ・第5次計画素案について	
R4.1			パブリックコメント(下旬から2週間)
R4.2			
R4.3		◇推進本部(下旬) ・第5次計画最終案について	計画公表(下旬)