

概略スケジュール

年度	令和5年度												令和6年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
契約			●											
サイトに係る 要件定義・設計			●	—	●									
製造（構築）、テスト				●	—	—	—	—	●					
運用テスト、検収（県）									●	—	—	—		
新システム運用開始												●	—	—

項目	備考等
契約	令和5年6月上旬
サイトに係る 要件定義・設計	本サイトに係る構築目的や担うべき役割を整理した上で、サイトの企画・構成検討などの要件定義やページ作成に係る実装機能の検討・設計を行う。
製造（構築）、テスト	事業者によるシステム構築、テスト
運用テスト、検収（県）	山梨県によるシステム運用テスト、検収
新システム運用開始	本サイトの運用開始は、令和5年12月25日からとする。なお、具体的なリリース日時については山梨県と協議の上、決定する。