

総合計画策定スケジュール

資料2

	令和元年度							
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
県の動き				○ 計画(素案) 決定		○ 計画(最終案) 決定	○ 計画決定	
	← 計画(素案)の検討			← 計画(最終案)の検討				
総合計画審議会		○ 総会(諮問) 7/10	○ 部会 8月上旬 (別途配布)		○ 部会 10月上旬 (調整中)	○ 総会(答申) 11/1午後		
	← 計画(最終案)の策定に向けた意見聴取							
県民からの意見聴取	← 暫定計画への意見・提言募集			← 計画(素案)パブリックコメント				
県議会	○ 計画(暫定計画)の説明 6/5			○ 計画(素案)の報告			○ 計画(基本的事項)の提案	
	← 6月議会			← 9月議会			← 12月議会	